

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
102	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	Teste Fotos	Kauet Santander Dias	12/09/2025 07:53 PM
101	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	11. Fotos		12/09/2025 07:54 PM
100	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	Testes Categorias	Kauet Santander Dias	12/09/2025 07:50 PM
99	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	Testes Fornecedores	Kauet Santander Dias	12/09/2025 07:50 PM
95	Rodin Pagamento	Desenvolvimento	Criada	Média	Teste de APIs de pagamento	Kauet Santander Dias	10/30/2025 05:21 PM
94	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.4. Disponibilizar relatório no CMS		10/04/2025 11:27 PM
93	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.3. Geração dos principais relatórios		10/04/2025 11:27 PM
92	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.1. Configuração Plataforma Relatório		10/04/2025 11:27 PM
91	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	10. Relatório		10/04/2025 11:27 PM
90	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	9.2. Bloquear/Desbloquear Usuário		10/04/2025 11:27 PM
89	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	9.1. Listar Usuário		10/04/2025 11:27 PM
88	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	9. Usuário		10/04/2025 11:27 PM
87	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.4. Liberar Limite Crédito		10/04/2025 11:26 PM
86	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.3. Autorizar Parceiro		10/04/2025 11:26 PM
85	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.2. Buscar Parceiro		10/04/2025 11:26 PM
84	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.1. Listar Parceiro		10/04/2025 11:26 PM
83	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	8. Parceiro		10/04/2025 11:26 PM
82	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.4. Desativar Pedido		10/04/2025 11:26 PM
81	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.3. Editar Pedido		10/04/2025 11:26 PM
80	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.2. Buscar Pedido		10/04/2025 11:26 PM
79	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.1. Listar Pedido		10/04/2025 11:26 PM
78	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	7. Pedido		10/04/2025 11:26 PM
77	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	6.1. Produtos - Adicionar		10/04/2025 11:26 PM
76	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	6. Produtos		10/04/2025 11:26 PM
75	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	5. Categorias		10/04/2025 11:26 PM
74	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	4. Fornecedores		10/04/2025 11:25 PM
73	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.3. Criar endpoints para consumir os dados		10/04/2025 11:25 PM
72	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.2. Produtos mais vendidos		10/04/2025 11:25 PM
71	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.1. Criar endpoint para acesso por vendas		10/04/2025 11:25 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
70	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	3. Dashboard		10/04/2025 11:25 PM
69	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	2. Login		10/04/2025 11:25 PM
68	Rodin Segurança	Desenvolvimento	Criada	Alta	1. Frontend site comercial		10/04/2025 11:24 PM
67	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.4. Disponibilizar relatório no CMS		10/04/2025 11:23 PM
66	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.3. Geração dos principais relatórios		10/04/2025 11:23 PM
65	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	10.1. Configuração Plataforma Relatório		10/04/2025 11:23 PM
64	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	10. Relatório		10/04/2025 11:23 PM
63	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	9.2. Bloquear/Desbloquear Usuário		10/04/2025 11:23 PM
62	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	9.1. Listar Usuário		10/04/2025 11:23 PM
61	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	9. Usuário		10/04/2025 11:23 PM
60	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.4. Liberar Limite Crédito		10/04/2025 11:23 PM
59	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.3. Autorizar Parceiro		10/04/2025 11:23 PM
58	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.2. Buscar Parceiro		10/04/2025 11:23 PM
57	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8.1. Listar Parceiro		10/04/2025 11:23 PM
56	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8. Parceiro		10/04/2025 11:23 PM
55	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.4. Desativar Pedido		10/04/2025 11:22 PM
54	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.3. Editar Pedido		10/04/2025 11:22 PM
53	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.2. Buscar Pedido		10/04/2025 11:22 PM
52	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7.1. Listar Pedido		10/04/2025 11:22 PM
51	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7. Pedido		10/04/2025 11:22 PM
48	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	6.1. Produtos - Adicionar		10/04/2025 11:21 PM
47	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	6. Produtos		10/04/2025 11:21 PM
46	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	5. Categorias		10/04/2025 11:20 PM
45	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	4. Fornecedores		10/04/2025 11:20 PM
44	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.3. Criar endpoints para consumir os dados		10/04/2025 11:19 PM
43	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.2. Produtos mais vendidos		10/04/2025 11:19 PM
42	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	3.1. Criar endpoint para acesso por vendas		10/04/2025 11:19 PM
41	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	3. Dashboard		10/04/2025 11:19 PM
40	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	2.1. Recuperação Senha		10/04/2025 11:19 PM
39	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	2. Login		10/04/2025 11:19 PM
38	Rodin Backend	Desenvolvimento	Criada	Alta	1. Frontend site comercial		10/04/2025 11:17 PM
33	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	10. Relatório		12/06/2025 11:24 PM
29	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	9. Usuário		12/06/2025 11:23 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
24	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	8. Parceiro		12/06/2025 11:25 PM
19	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	7. Pedido		12/06/2025 11:22 PM
17	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	6. Produtos		12/09/2025 08:05 PM
16	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	5. Categorias		12/09/2025 07:50 PM
15	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	4. Fornecedores		12/09/2025 07:47 PM
11	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	3. Dashboard		12/06/2025 11:22 PM
10	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	2. Login		10/04/2025 10:56 PM
9	Rodin Frontend	Desenvolvimento	Criada	Alta	1. Frontend site comercial		10/04/2025 10:55 PM